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INVERSIONES $75,000.00 $300,000.00 $500,000.00 $2,400,000.00 $6,250,000.00 $10,800,000.0 $18,000,000.0 $24,750,000.0

VALOR M2
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$5,000.00
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$1,000.00
$500.00

$150.00

$300.00]

$500.00

$0.00 &

$2,100.00

$1,200.00

/

$2,500.00

$3,600.00

$2 900.00
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(12% DE| TOTAL)
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$4,000.00
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VISTA

CLUB
CAMPESTRE
GOMEZ
PALACIO

\HERMOSA

METAS

1
INICIO

- PROYECTO CONCEPTUAL
- PRESENTACION

- JUNTA CON CONSEJO

- PROPUESTA CONCEPTUAL

FINANCIERA

- TERMINOS DE REFERENCIA

Y ACUERDOS GENERALES

- PRESENTACION ASAMBLEA

P
ACUERDO
INICIAL

- ANTEPROYECTO

-HOTEL
-CLUB GERIATRICO
-FRACCIONAMIENTO

- BRANDING
- TERMINO DE ACUERDOS

ESPECIFICOS.

- FIRMA DE CARTA PODER
UNICO REPRESEN-

PARA “
TANTE DEL PROYECTO”

K
CERTEZA
JURIDICA

- DUE DILIGENCE JURIDICO

-TIERRA

-PODERES DEL CONSEJO

- DUE DILIGENCE TECNICO
-FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS

DE INSTALACIONES

- PROY. ARQUITECTONICO

-HOTEL
-CLUB GERIATRICO
-FRACCIONAMIENTO

- ORDENES DE MAGNITUD
- CORRIDAS FINANCIERAS

4
FIDEICOMISO

- PRESENTACION FORMAL
CON ASAMBLEA
- DUE DILIGENCE JURIDICO
Y TECNICO
- INVERSION CLUB
- PRESENTACION DE PROY.

ARQUITECTONICO

- TERMINOS DE REFERENCIA,

ACUERDOS Y AUTORIZACION
DE FIDEICOMISO.

5
PROY. EJECUTIVO
Y ESTRATEGIAS

- MARKETING

-ESTUDIO DE MERCADO
-ESTRATEGIA DE MARKETING
- MATERIAL DE VENTA

- DISENO DE SHOWROOM

- PROYECTO EJECUTIVO

- HOTEL
- CLUB GERIATRICO
- FRACCIONAMIENTO

- INGENIERIAS - COSTO

- CRONOGRAMA DE OBRA

- CATALOGO DE CONCEPTOS
- TRAMITES Y PERMISOS

- FACTIBILIDADES

- ESTRATEGIA FISCAL

- REGLAMENTOS

6
INICIO DE OBRA

- EVENTO PRIMERA PIEDRA

- URBANIZACION

- INFRAESTRUCTURA

- INSTALACIONES

- TERRACERIAS

- SUPERVISION DE OBRA
- ACCESO PRINCIPAL

7

PREVENTA

- SHOWROOM
- COCKTAIL DE PREVENTA
- VENTA DE TERRENO DE

HOTEL

8

INICIO DE OBRA

OPE

CLUB

- URBANIZACION

- ACCESOS
- REMODELAC

- CLUB GERIATRICO

ION

9
RANDO

- OPERACIONES



